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TAUSTA

Business Tampereen KIERTOTRE haastekilpailun voitto 6/2024 

Teema: Luonnonmukaisten ja luonnon monimuotoisuutta tukevien kiertotalousratkaisuiden kehittäminen

Paikalla tehtävät kasvualustat ratkaisuna:

ETUJA: 
- Toimii viherrakentamisen kiertotalousratkaisuna (suunnittelulähtöisyys, kasvava kiertotalousmateriaalien osuus)

- Tukee luonnon monimuotoisuutta vähentämällä neitseellisten raaka-aineiden, kuten maanottopaikkojen hiekan tai 

kasvuturpeen käyttöä, sekä säilyttämällä kohteen maamassojen mukana alueelle tyypillinen maamikrobisto 

kasvualustassa. 

- Kustannustehokas ratkaisu tarpeeksi suurilla massoilla, tapauskohtainen tarkastelu

HAASTEITA:

- Kasvualustaan jäävä juurimassa aiheuttaa rikkapainetta, joka edellyttää enemmän kunnossapitoa alkuvaiheessa tai 

käyttökohteiden rajaamista 

- Vaatii hyvää suunnittelua ja ennakointia: tilan tarve, aikataulutus, tuotanto, riskienhallinta (esim. vieraslajit) jne. 

- Joudutaan hyväksymään enemmän laatupoikkeamaa

- Ei kustannustehokas pienillä massoilla



3

Green City Concept perustuu kattavaan 

taustatutkimukseen Suomen, Ruotsin ja Hollannin 

suurimpien kaupunkien ilmasto-ohjelmiin.

• Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja hiilineutraalius 

2030 vuoteen mennessä

• Kaupunkien sopeutuminen ilmastonmuutokseen

• Jätteen vähentäminen, resurssitehokkuus ja 

kierrätysmateriaalien käyttö

• Luonnon ja biodiversiteetin vaaliminen

• Saasteiden vähentäminen – puhtaampi ilma ja vesi

• Melusaasteen vähentäminen

• Kaupunkivihreän lisääminen

- Kekkilä-BVB on kehittänyt Green City – palvelu- ja tuotekonseptia 

tukemaan kiertotalousratkaisuiden käyttöönottoa niin julkisella kuin 

yksityisellä sektorilla. 

- Konsepti sisältää palveluita muun muassa maamassojen kartoittamiseen 

ja analysointiin, kasvualustareseptiikkaan sekä paikalla tehtävän 

kasvualustan urakointiin. 

- Tähän mennessä Suomessa verrattain vähän kokemuksia paikalla 

tehtävistä kasvualustoista

- Toiminnan skaalaaminen tärkeäksi osaksi viherrakentamisen 

kiertotaloustyötä, vaatii pilotteja eri yhteistyökumppaneiden kesken 

käytännön kokemusten lisäämiseksi. 
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KOHDE

Kohde: Järvensivun puisto, Tampere

Yhteistyökumppani: Tampereen Infra Oy

Aikataulu: 7-8 / 2024

Kasvualusta tarve noin 600 t (istutus- ja niittymulta)

Puiston kunnostuksen tavoitteena on edistää kestävää 

ympäristörakentamista ja luonnon monimuotoisuutta. 

Kunnostuksen yhteydessä puistoon päivitettiin 

kuntoilupaikka ja leikkipuisto, valaistusta uusittiin sekä 

istutettiin muun muassa uutta kukkivaa puustoa ja 

perustettiin niittyalueita. 

Kaikki kaivuumassat oli alun perin suunniteltu käytettäväksi 

puiston niittykumpuihin, mutta työmaavaiheessa pystyttiin 

erottamaan massojen joukosta osa käytettäväksi raaka-

aineeksi paikalla valmistettaviin kasvualustoihin. 
Kuva: Tampereen kaupunki Järvensivun puistoalueiden yleissuunnitelma (tampere.fi)

https://www.tampere.fi/sites/default/files/2024-03/jarvensivunpuistot_yleissuunnitelmaluonnos.pdf


TYÖVAIHEET
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SUUNNITTELU

Yhteistyötapaaminen 

Tampereen kaupunki – Tampereen Infra – Kekkilä-BVB

- Kaivuusuunnitelma ja –aikataulu

- Kohteena nurmi- ja sora-alueet

- Matalat kaivuukerrokset ja pitkäaikainen käyttö 

puistoalueena → ei tarvetta haitta-ainekartoitukselle

- Ei vieraslajeja

- Kohteessa tarvittavat kasvualustat, laatu + määrä 

- Alustava tuotantosuunnitelma

- Aikataulutus

- Työmaakäynti 26.6.2024

- Tuotannon suunnittelu, työalue

- Massojen lajittelusuunnitelma hyötykäyttöä varten 

- Lisäraaka-aineiden ennakkoselvitys
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KASVUALUSTAN RÄÄTÄLÖINTI

Puiston saneerausurakka alkoi heinäkuun lopussa 

Kaivuumassojen arviointi kohteessa tarvittavien kasvualustojen 

näkökulmasta

- Laboratorioanalyysit kaivuumassoista

- Analyysitulosten tulkinta

 Reseptit eli kasvualustasuunnittelu

 Istutusmulta ja niittymulta

 Viherympäristöliiton 

kasvualustaohjearvosuositusten 

mukaisesti kasvualustatyypeittäin

- Tarvittavien lisäraaka-aineiden tilaus

- Tuotannon ohjeistus

Näyte 1: Syvemmältä kaivettu näyte, osin hiekkapitoisempi puhdas maa
Näyte 2: Savisempi, pinnalta kaivettu maamassa



TUOTANTO

• Tampereen Infralta selkeä aikataulu: 

• kasvualustojen tarve vk 35 --> tuotanto viikolla 34

• Kaluston siirrot

• pyöräkuormaaja, seulakauha

• Lisäraaka-aineiden vastaanotto 

• kasvualustareseptin mukaisesti turve, komposti (hiekka)

• Kasvualustojen valmistus  

• esiseokset sekä seulonta varastokasoille

• Seulontaylitteet hyötykäyttöön niittykumpuihin

• Lisätyönä nurmipaakkujen murskaus

• Kohdekäynti tilaajan ja urakoitsijan kanssa 7.8.2024
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LAADUN VARMISTUS JA RAPORTOINTI

Kasvualustojen laatu varmistettiin laboratorioanalyysein 

valmiista tuotteista

 

Tulosten tulkinta → kasvualustat vastasivat hyvin 

reseptiikkaa istutusmullalle ja niittymullalle, laatu analyysien 

perusteella oli toivottu

Kohdekäynnillä tuote todettiin myös hyvälaatuiseksi 

rakenteeltaan

Loppuraportti ja pilotin yhteenveto 16.9



JOHTOPÄÄTÖKSET



• Paras lopputulos, kun paikalla valmistettavat kasvualustat huomioidaan jo kohteen suunnitteluvaiheessa. 

(Arviointi soveltuvuudesta, käyttökohteista ja kannattavuudesta sekä mahdollisuudet aikataulun puitteissa)

• Paikalla valmistettavia kasvualustoja voidaan tuottaa laadukkaasti, kun tehdään raaka-aineperusteista 

suunnittelua ja varmistetaan tuotelaatu oikeilla lisäraaka-aineilla (huom! Vaatii kohteen, jossa voidaan 

hyväksyä esim. maamassojen mukana kasvualustaan jäävää juuristoa)

• Kasvualustavalmistus kohteessa on kustannustehokasta, kun kaivuumassat ovat laadultaan kasvualustaan 

soveltuvia ja kohteeseen suunniteltu kasvualustamäärä on riittävän suuri (~ yli 1000 t)

• Paikalla valmistettu kasvualusta vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä sekä materiaalilogistiikkaa

• Pilotissa saavutettiin toivottua kokemusta paikalla valmistetusta kasvualustasta, sekä vaatimuksista 

valmistusta tukevalle asiantuntijapalvelukokonaisuudelle. Pilotin tulosten avulla pystytään edelleen 

kehittämään ratkaisuja ja kustannustehokkuutta laajempaa sekä säännönmukaisempaa maamassojen 

hyödyntämistä silmällä pitäen → skaalautuvuus
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Kiitos!
Petra Salonen

Circular Solutions Manager

petra.salonen@kekkila-bvb.com

040 352 9369

http://www.kekkila.fi/
mailto:petra.Salonen@kekkila-bvb.com
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